

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**



Директор
Волочкова О.К.

**План мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
«Селище, XVII-XVIII вв.»**

при проведение земляных работ, предвещающих строительство
хозяйственного блока и подведению коммуникаций к нему по адресу: г.
Псков, Красногорский проезд, д. 21-а

Псков

2016

Участок проектирования строительство хозяйственного блока и коммуникаций к нему по адресу: г. Псков, Красногорский проезд, д. 21-а, расположен в пределах объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии «Селище XVII-XVIII вв.» (Постановление ПОСД №542 от 30.01.1998г.); в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Константина и Елены».

В соответствии с предоставленным проектом земляные работы планируется производить на территории памятника археологии. Поскольку точные характеристики и сохранность отложений на проектируемом участке не известны, целесообразно проводить земляные работы в режиме археологического наблюдения.

План проведения спасательных археологических полевых работ (археологического наблюдения):

1. Заключение договора на проведение спасательных археологических полевых работ.
2. Получения разрешения на проведения спасательных археологических работ (Открытый лист). Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
3. Проведение спасательных полевых работ

При проведении полевых работ в режиме археологического наблюдения заказчик обязан:

- назначить уполномоченного представителя для согласованного выполнения работ;
- сообщить через своего уполномоченного представителя уполномоченному представителю исполнителя о начале земляных работ, не позднее, чем в день, предшествующий дню начала земляных работ, и согласовать порядок взаимодействия;

- обеспечить возможность проведения археологического наблюдения за ходом земляных работ в соответствии с рекомендациями и требованиями специалиста, осуществляющего наблюдение со стороны Исполнителя;

- все земляные работы, осуществлять своими силами, в режиме археологического наблюдения в присутствии специалиста.

Исполнитель обязан:

- назначить для проведения работ, предусмотренных договором, квалифицированного специалиста;

- обеспечить спасательные археологические исследования в форме наблюдения в соответствии с методическими требованиями и рекомендациями ИА РАН;

- предоставить заказчику краткую Справку о результатах археологических работ.

4. Написание научного отчета

В случае обнаружения при археологическом наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. Работы приостанавливаются до принятия государственным органом решения о мерах, направленных на сохранение выявленного объекта.

В случае принятия решения о необходимости проведения археологических раскопок на выявленных объектах предварительно составляется План проведения археологических раскопок.

Расчет стоимости спасательных археологических полевых работ

По опыту работы на объектах, продолжительность археологического наблюдения фиксируется в табелях учета рабочего времени. Стоимость одного дня археологического наблюдения – 2 480 (Две тысячи четыреста

восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается, на основании пп. 15 п.2 ст. 149 НК РФ). Расчетная продолжительность наблюдения – 1 (один) день. Стоимость археологического наблюдения – 2480 (Две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Расчет стоимости археологических работ представлен в Проектно-сметном расчете (Приложение 1).

Расчет произведен с учетом производства археологических работ в весенне-летний период (май – октябрь). В случае проведения работ в осенне-зимний период, к объему работ, оставшемуся после 10 ноября применяется повышающий коэффициент 1,2 (основание: ГСН 81-05-02-2001, Приложение п. 41; СЦНИПР-91, Техническая часть, п. 6). Кроме того, при установлении неблагоприятных зимних погодных условий (устойчивое снижение среднесуточной температуры воздуха ниже +5 на протяжении 3 дней, выпадение обильных атмосферных осадков, промерзание грунта, появление снежного покрова и т.п.) археологические исследования приостанавливаются до принятия Сторонами решения о целесообразности продолжения работ в текущем году, либо переносе их окончания на следующий год. Проведение археологических спасательных исследований в зимний период, при неблагоприятных погодных условиях возможно при создании специальных конструкций (отапливаемого павильона (+10°C) с искусственным освещением), позволяющих вести археологические работы в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Института Археологии РАН, Министерства культуры РФ, ГК Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В случае изменения проектного решения и в зависимости от сохранности культурных отложений, может измениться состав археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.

Проектно-сметный расчет на проведение археологических работ

1	Усредненная стоимость человеко-дня		620,00	Письмо Министерства культуры Российской Федерации №01-211/16-14 от 13.10.1998 г. Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и культуры. (п.2)
2	Коэффициент пересчета усредненной стоимости человеко-дня		4,0	Письмо МК РФ от 25.12.2011 №107-01-39/10-КЧ
3	Количество дней наблюдения		1	
4	Итого, руб.:		2 480	
Стоимость археологического наблюдения: 2 480 руб. (Две тысячи четыреста восемьдесят рублей) (НДС не облагается, на основании пп. 15 п.2 ст. 149 НК РФ)				

Схема расположения участка по адресу: г.Псков, ул.Красногорский проезд, 21а.

